

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ с. Новокуровка Хабаровского муниципального района

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в ОУ	июнь 2015	Приказ	Директор школы
Внесение необходимых изменений в устав ОУ	До октября 2016	Устав ОУ	Директор школы
Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности	До 31 мая 2016	Приказ	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	Июнь 2015	Приказ	Директор школы
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	2015	Должностные инструкции	Директор школы
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО			
Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников	Постоянно		Директор школы
Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом	2016	Внесены изменения	Директор школы

введения ФГОС			
Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО			
Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования в ОУ	Август 2016	Приказ	Директор школы
Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ООО	Апрель, октябрь ежегодно	Решение педагогического совета	Директор школы
Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение года	План	Руководители МО
Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Июнь 2015 постоянно	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО.	Директор школы
Составление и согласование учебного плана	Ежегодно в соответствии с планом	Согласованный учебный план	Зам. дир по УВР
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Ежегодно	Приказ	Директор школы, Зам. дир. По УВР Учителя-предметники
Согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности	Апрель-май ежегодно		Зам. дир по УВР
Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся	Постоянно		Директор школы
Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение года	Готовность ОУ к введению ФГОС	Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Ноябрь-декабрь ежегодно	Заказ на учебники	Зам. дир. По УВР библиотекарь

Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	декабрь 2014		Педагог-психолог
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО			
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Май 2016		Директор школы
Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей ОУ	Постоянно	Прохождение курсов учителями-предметниками	Директор школы
Участие в краевых мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО (совещания, семинары, конференции и т.д.)	постоянно		Директор школы
Разработка, утверждение и реализация программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ	С сентября 2015		Зам. дир. По УВР
Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов	Ежегодно	Семинары	Зам. дир. По УВР
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО	Постоянно		Директор школы
Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно		Зам. дир. По УВР
Представление и обобщение опыта ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО	ежегодно		Зам. дир. По УВР
Материально-техническое обеспечение			
Разработка программы оснащения ОУ учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями	2016	Программа оснащения ОУ	Зам. дир по УВР
Организация мониторинга по	Август-	Мониторинг	Директор школы

оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО	октябрь 2016		
Продолжить пополнение медиатеки цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания	ежегодно		Учитель информатики
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО			
Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Постоянно	Размещение информации на сайте	Директор школы
Сопровождение страницы сайта ОУ «ФГОС основного общего образования»	Постоянно	Размещение информации на сайте	Зам. дир по УВР Учитель информатики